

கட்டுமானப் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

(CONSTRUCTION AGREEMENT cum Development / Building Contract)

இந்தக் கட்டுமான ஒப்பந்தம் நாமக்கல், தமிழ்நாடு, இந்தியாவில், அன்று பின்வரும் தரப்பினரால் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்படுகிறது.

உரிமையாளர்கள்

பின்வரும் ஐந்து (5) நபர்கள், அட்டவணை-A இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிலத்தின் கூட்டு மற்றும் முழுமையான உரிமையாளர்கள் ஆவர். இனிமேல் கூட்டாக “உரிமையாளர்கள்” / “முதல் தரப்பினர்” என குறிப்பிடப்படுவர், இச்சொல் சூழலுக்கு முரணாக இல்லாத வரையில், அவர்களின் வாரிசுகள், நிர்வாகிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒப்படைப்பாளர்களையும் உள்ளடக்கும்.

வ.எண்	உரிமையாளர் பெயர்	தந்தை/கணவர் பெயர்	முகவரி	ஆதார் எண்
1	செல்வக்குமார்	செல்லப்பன். க	சிலமலை, தேனி மாவட்டம்	REDACTED
2	யோகேஸ்வரன்	புஷ்பராஜ்	கோணாங்கிபட்டி, நாமக்கல்	
3	செல்வக்குமார்	செல்வராசு	கஸ்தூரிபட்டி, நாமக்கல்	
4	வெங்கட்ராமன்	ராமநாதன்	தொட்டியம், திருச்சி மாவட்டம்	
5	சுபாஷ்	தங்கராசு	வாளவேல்புதூர், திருச்சி	

(அட்டவணை-A இல் வேறு பங்கு விகிதம் குறிப்பிடப்படாத வரையில், உரிமையாளர்கள் 1 முதல் 5 வரை ஒவ்வொருவரும் நிலத்தில் [20]% பரிக்கப்படாத பங்கு கொண்டிருப்பர்.)

ஒப்பந்தக்காரர்

A1 கட்டுமான நிறுவனம் (ஒப்பந்தக்காரர்), ஒரு தனியுரிமை நிறுவனம் ஆக பொருந்தும் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டு தமிழ்நாட்டில், நாமக்கல்லில் தனது பதிவு அலுவலகம் / முதன்மை வணிக இடத்தைக் கொண்டு, தனது இயக்குநர் மற்றும் உரிமையாளர் திரு. செல்வக்குமார் மூலம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டு, GSTIN [_____] மற்றும் PAN [_____] கொண்டு இயங்கி வருகிறது. இந்நிறுவனம் இனிமேல் “ஒப்பந்தக்காரர்” / “இரண்டாம் தரப்பினர்” என குறிப்பிடப்படும், இச்சொல் சூழலுக்கு முரணாக இல்லாத வரையில், அதன் வாரிசுகள், சட்டப் பிரதிநிதிகள் மற்றும் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒப்படைப்பாளர்களையும் உள்ளடக்கும்.

உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர் இனிமேல் தனித்தனியாக “தரப்பினர்” என்றும், கூட்டாக “தரப்பினர்கள்” என்றும் குறிப்பிடப்படுவர்.

முன்னுரை (RECITALS)

உரிமையாளர்கள் கூட்டாக அட்டவணை-A இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிலத்தை (“அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்து”) [_____] தேதியிட்ட விற்பனை பத்திரம் மூலம் வாங்கியுள்ளனர், இது தமிழ்நாடு, [துணை பதிவாளர் அலுவலகம் பெயர்] துணை பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆவண எண் [_____] / 20[_____] ஆக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் அவர்கள் அதன் முழுமையான, சட்டப்பூர்வ மற்றும் தகராற்றற்ற உரிமையாளர்களாக உள்ளனர்;

உரிமையாளர்கள் நாமக்கல் நகராட்சியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட / அங்கீகரிக்கப்படவுள்ள திட்டத்திற்கு இணங்க, அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தில் ஒரு குடியிருப்பு வீட்டைக் கட்ட விரும்புகின்றனர், மேலும் இத்தகைய

கட்டுமானத்தை மேற்கொள்ள தேவையான திறமை, மனிதவளம், உரிமங்கள் மற்றும் அனுபவம் தனக்கு உள்ளதாகக் கூறிய ஒப்பந்தக்காரரை அணுகியுள்ளனர்;

ஒப்பந்தக்காரர், அட்டவணை-B இல் கூறப்பட்டுள்ள விவரக்குறிப்புகள், அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம் மற்றும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள், இதில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்படி பரிசீலனைக்காக, அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தில் குடியிருப்பு கட்டிடத்தைக் கட்ட ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்;

தரப்பினர்கள் தங்களது புரிதலின் விதிமுறைகளை எழுத்துப்பூர்வமாகக் குறிப்பிட விரும்புகின்றனர், மேலும் இந்த ஒப்பந்தம் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தில் குடியிருப்பு கட்டிடத்தைக் கட்டுவது தொடர்பாக உரிமையாளர்களுக்கும் ஒப்பந்தக்காரருக்கும் இடையேயான முழுமையான புரிதலைப் பதிவு செய்கிறது.

எனவே, இந்த ஒப்பந்தம் பின்வருமாறு சாட்சியமளிக்கிறது, மேலும் இதில் உள்ள தரப்பினர்கள் பின்வருமாறு ஒப்புக்கொள்கின்றனர்:

1. விளக்கங்கள் (DEFINITIONS)

- “அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்து” என்பது அட்டவணை-A இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள நிலம், அதனுடன் தொடர்புடைய அனைத்து உரிமைகள், எளிதாக்கல்கள் மற்றும் சேர்க்கைகள் உட்பட.
- “கட்டிடம்” அல்லது “திட்டம்” என்பது அட்டவணை-B இல் உள்ள விவரக்குறிப்புகள் மற்றும் ஒப்புதல் அளிக்கும் அதிகாரத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டத்தின்படி அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தில் கட்டப்பட வேண்டிய குடியிருப்பு வீடு.
- “ஒப்பந்த மதிப்பு” அல்லது “கட்டுமான செலவு” என்பது திட்டத்தை நிறைவு செய்வதற்காக உரிமையாளர்கள் ஒப்பந்தக்காரருக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த பரிசீலனை, பிரிவு 5 மற்றும் அட்டவணை-C இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி.
- “நிறைவு தேதி” என்பது பிரிவு 4 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, ஒப்பந்தக்காரர் கட்டிடத்தை முழுமையாக நிறைவு செய்த நிலையில் ஒப்படைக்க வேண்டிய தேதி.
- “குறைபாடு பொறுப்புக் காலம்” என்பது பிரிவு 10 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருள்.

2. வேலையின் நோக்கம் (SCOPE OF WORK)

ஒப்பந்தக்காரர், தனது சொந்த செலவில், ஆபத்தில் மற்றும் பொறுப்பில் (அட்டவணை-C இன்படி பணம் செலுத்தப்பட வேண்டியதற்கு உட்பட்டு), அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தில் குடியிருப்பு கட்டிடத்தின் முழுமையான கட்டுமானத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதில் சிவில் வேலை, கட்டமைப்பு வேலை, கொத்தனார் வேலை, குழாய் மற்றும் சுகாதார வேலை, மின் இணைப்பு மற்றும் பொருத்துதல்கள், தரை அமைப்பு, வண்ணப்பூச்சு, கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள், நீர்ப்புகா வேலை, வளாக சுவர் (பொருந்தினால்) மற்றும் முழுமையாக முடிக்கப்பட்ட, வசிக்கத் தகுந்த குடியிருப்பு வீட்டை வழங்குவதற்குத் தேவையான பிற அனைத்து வேலைகளும் அடங்கும். இவை அட்டவணை-B (விவரக்குறிப்புகள்), அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம், பொருந்தும் கட்டிட விதிமுறைகள் மற்றும் காலத்திற்கு காலம் திருத்தப்பட்ட இந்திய தேசிய கட்டிடக் குறியீட்டிற்கு இணங்க இருக்க வேண்டும்.

அட்டவணை-B இல் குறிப்பாகக் குறிப்பிடப்படாத ஆனால் முழுமையாக முடிக்கப்பட்ட குடியிருப்பு கட்டிடத்தை நிறைவு செய்வதற்கு பொதுவாகவும் நியாயமாகவும் தேவைப்படும் எந்த வேலையும், எழுத்துப்பூர்வமாக குறிப்பாக விலக்கப்படாத வரையில், வேலையின் நோக்கத்தில் சேர்க்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்.

3. நில உரிமை (OWNERSHIP OF LAND AND TITLE)

முன்னுரையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விற்பனை பத்திரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளபடி, அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்து உரிமையாளர்களின் பெயரில் கூட்டாக உள்ளது என்றும், இந்த ஒப்பந்தத்தின் மூலம் ஒப்பந்தக்காரருக்கு அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்து அல்லது கட்டிடத்தில் எந்த உரிமையும், பட்டமும், நலனும், உடைமையும் வழங்கப்படவில்லை என்றும் உரிமையாளர்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றனர். இந்த ஒப்பந்தம் முற்றிலும் ஒரு மொத்த வேலை அடிப்படையிலான கட்டுமான/வேலை ஒப்பந்தமாகும், இந்த கட்டுமானம் மற்றும் அதனைச் சார்ந்த வேலைகள் தவிர்த்து இந்த ஒப்பந்தக்காரருக்கு நிலத்தின் மீது எவ்விதமான ஒரு கூட்டு மேம்பாடு, விற்பனை, குத்தகை அல்லது வேறு எந்த உரிமையும் இல்லை என்று உறுதி அளிக்கப்படுகிறது.

கட்டுமானம் தொடங்குவதற்கு முன், உரிமையாளர்கள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்திற்கு தெளிவான மற்றும் விற்கக்கூடிய பட்டத்தை உறுதி செய்வதற்கும், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் மற்றும் பிற வருவாய் பதிவேடுகளை தங்கள் பெயரில் பெறுவதற்கும்/புதுப்பிப்பதற்கும் பொறுப்பாவர்.

4. கட்டுமான காலக்கெடு (TIME FRAME FOR COMPLETION)

அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தின் காலியான, பாரமற்ற உடைமையை ஒப்படைத்த நாளிலிருந்தும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டிடத் திட்டம் மற்றும் முதல் தவணைத் தொகையைப் பெற்ற நாளிலிருந்தும் 10 நாட்களுக்குள் ஒப்பந்தக்காரர் கட்டுமானத்தைத் தொடங்க வேண்டும், மேலும் பிரிவு 15 (Force Majeure) மற்றும் உரிமையாளர்-காரணமான தாமதத்திற்கு உட்பட்டு, தொடங்கிய நாளிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் ("நிறைவு தேதி") முழுத் திட்டத்தையும் நிறைவு செய்து கட்டிடத்தை உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

இந்த ஒப்பந்தத்தில் நேரம் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். எந்தவொரு நேர நீட்டிப்பும் உரிமையாளர்களின் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலை முன்கூட்டியே பெற வேண்டும்; தாமதம் Force Majeure, ஒப்பந்தக்காரரின் தவறு இல்லாத சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல்களில் தாமதம், அல்லது உரிமையாளர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட தாமதம் ஆகியவற்றால் ஏற்பட்டால், இந்த ஒப்புதல் நியாயமற்ற முறையில் நிராகரிக்கப்படக் கூடாது.

5. கட்டுமான செலவு மற்றும் கட்டண அட்டவணை (CONSTRUCTION COST AND PAYMENT SCHEDULE)

அட்டவணை-B இன்படி கட்டிடத்தின் முழுமையான கட்டுமானத்திற்காக உரிமையாளர்கள் ஒப்பந்தக்காரருக்கு செலுத்த வேண்டிய மொத்த ஒப்பந்த மதிப்பு ₹30,00,000/- (ரூபாய் முப்பது லட்சம் மட்டும்) ஆகும், இது சதுர அடிக்கு ₹2100/- என்ற விகிதத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது.

ஒப்பந்த மதிப்பு, அட்டவணை-C (கட்டண அட்டவணை) இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, கட்டுமானத்தின் முன்னேற்றம்/நிலைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட தவணைகளாக உரிமையாளர்களால் ஒப்பந்தக்காரருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும், இது ஒவ்வொரு நிலையின் நிறைவையும் உரிமையாளர்கள் அல்லது அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட பிரதிநிதி/பொறியாளர் சான்றளிப்பதற்கு உட்பட்டது.

ஒப்பந்தக்காரர் ஒரு நிலையை நிறைவு செய்ததாக எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவித்த பின்னர், உரிமையாளர்கள் அல்லது அவர்களது பிரதிநிதி/பொறியாளர் அதை 7 நாட்களுக்குள் ஆய்வு செய்து, குறிப்பிட்ட காரணத்துடன் எழுத்துப்பூர்வமாக நிராகரிக்கவில்லை எனில், அந்த நிலை சான்றளிக்கப்பட்டதாகவே கருதப்பட்டு, தொடர்புடைய தவணை உடனடியாக செலுத்தப்பட வேண்டும். இத்தகைய நிராகரிப்பு நியாயமான தொழில்நுட்பக் காரணத்தின் அடிப்படையில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

உரிமையாளர்களால் கோரப்படும் அட்டவணை-B இலிருந்து ஏதேனும் கூடுதல் வேலை, மாற்றம் அல்லது விலகல், திருத்தப்பட்ட செலவுகள் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலுக்குப் பிறகே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும், மேலும் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட விகித அட்டவணையின்படி தனித்தனியாக பில் செய்யப்பட வேண்டும்.

6. பொருட்கள் மற்றும் வேலையின் தரம் (MATERIALS AND QUALITY OF WORK)

கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து பொருட்களும் புதியதாகவும், தரமான/ISI-குறியிடப்பட்ட தரமுடையதாகவும், அட்டவணை-B இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடியும் இருக்க வேண்டும். ஒப்பந்தக்காரர் தரமற்ற, நிராகரிக்கப்பட்ட அல்லது முன்பு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருட்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

உரிமையாளர்கள் அல்லது அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட பொறியாளர்/கட்டிடக்கலைஞர், கட்டுமானத்தின் போது நியாயமான முன்னறிவிப்புடன் தளம், பொருட்கள் மற்றும் வேலைத்திறனை ஆய்வு செய்யவும், ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட விவரக்குறிப்புகளுக்கு இணங்காத எந்த வேலையையும் ஒப்பந்தக்காரரின் சொந்த செலவில் திருத்தச் செய்யவும் உரிமை பெற்றுள்ளனர். இத்தகைய திருத்தத்திற்கான வழிகாட்டுதல் அட்டவணை-B இலிருந்து குறிப்பிட்ட விலகலை எழுத்துப்பூர்வமாகக் குறிப்பிட்டே வழங்கப்பட வேண்டும்; ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பொறியியல் நடைமுறைக்கு உட்பட்ட வேலையை நியாயமற்ற முறையில் நிராகரிக்கக் கூடாது.

ஒப்பந்தக்காரர் தினசரி முன்னேற்றத்தைப் பதிவு செய்யும் ஒரு பணி பதிவேட்டை/தளப் பதிவை பராமரிக்க வேண்டும், இது தேவைப்படின், உரிமையாளர்களின் ஆய்வுக்கு கிடைக்க வேண்டும்.

7. சட்டப்பூர்வ ஒப்புதல்கள் மற்றும் இணக்கங்கள் (STATUTORY APPROVALS AND COMPLIANCES)

கட்டுமானம் தொடங்குவதற்கு முன், நாமக்கல் நகராட்சியிடமிருந்து கட்டிடத் திட்ட ஒப்புதல்/திட்டமிடல் அனுமதியைப் பெறுவதற்கும், நிறைவு செய்யப்பட்ட பின்னர் நிறைவு சான்றிதழ் மற்றும் வாழ்விட சான்றிதழைப் பெறுவதற்கும் உரிமையாளர்கள் பொறுப்பாவர், ஒப்பந்தக்காரர் தேவையான தொழில்நுட்ப வரைபடங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்குவதன் மூலம் நியாயமான ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும்.

கட்டிடம் மற்றும் பிற கட்டுமான தொழிலாளர்கள் (வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சேவை நிபந்தனைகளின் ஒழுங்குமுறை) சட்டம், 1996, ஊழியர்களின் இழப்பீட்டுச் சட்டம், 1923, பொருந்தும் இடங்களில் ஒப்பந்த தொழிலாளர் பதிவு, தனது தொழிலாளர்களுக்கான வருங்கால வைப்பு நிதி மற்றும் ESI பங்களிப்புகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தொழிலாளர் சட்டங்களுக்கும் இணங்க ஒப்பந்தக்காரர் பொறுப்பாவார், மேலும் இணங்காமையால் ஏற்படும் உரிமைகோரல் மற்றும் அபராதம் போன்றவற்றுக்கு ஒப்பந்தக்காரரே முழுமையாகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும்.

வேலையை நிறைவேற்றுவதற்குத் தேவையான அனைத்து உரிமங்களையும், தமிழ்நாடு தொழிலாளர் நல சட்டத்தின் கீழ் தேவைப்படும் எந்த ஒப்பந்தக்காரர் பதிலையும், ஒப்பந்தக்காரர் தனது சொந்த செலவில் பெற்று பராமரிக்க வேண்டும்.

8. உரிமையாளர்களின் கடமைகள் (OWNERS' OBLIGATIONS)

உரிமையாளர்கள் கூட்டாகவும் தனித்தனியாகவும் பின்வருவனவற்றை மேற்கொள்ள உறுதியளிக்கின்றனர்:

- கட்டுமானத்தைத் தொடங்க அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தின் காலியான, பாரமற்ற உடைமையை ஒப்படைத்தல்;

- கட்டுமானத்திற்குத் தேவையான அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டிடத் திட்டம் மற்றும் தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப வரைபடங்கள்/ஒப்புதல்களை வழங்குதல்;
- அட்டவணை-C இன்படி, தொடர்புடைய வேலை நிலையின் திருப்திகரமான சான்றளிப்பிற்கு உட்பட்டு, ஒப்பந்தக்காரருக்கு கட்டணம் செலுத்துதல்;
- உரிமையாளர்கள் விரும்பினால், அவ்வப்போது தள ஆய்வு மற்றும் நிலைவாரியான சான்றளிப்பிற்காக ஒரு பிரதிநிதி/பொறியாளரை நியமித்தல்;
- பரஸ்பர உடன்பாட்டின்படி, தளத்தில் தேவையான தற்காலிக/நிரந்தர தண்ணீர் மற்றும் மின் இணைப்புகளை ஏற்பாடு செய்தல் அல்லது அதற்கான செலவை ஈடுசெய்தல்;
- ஒப்பந்தக்காரரால் கோரப்படும் மாற்றங்கள், விவரக்குறிப்புகள் அல்லது ஏதேனும் ஒப்புதல்கள் தொடர்பான முடிவுகளை 7 நாட்களுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக வழங்குதல்.

மேலே உள்ளவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை உரிமையாளர்கள் நேரத்திற்குள் நிறைவேற்றத் தவறினால், அத்தகைய தாமதத்தால் ஏற்படும் அளவிற்கு நிறைவு தேதியில் அதற்கேற்ப நேர நீட்டிப்பிற்கும், தளத்தில் ஏற்படும் நியாயமான கூடுதல் செலவுகளை (idle labour/mobilisation) ஈடுசெய்யவும் ஒப்பந்தக்காரர் உரிமை பெறுவார்.

9. ஒப்பந்தக்காரரின் கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் (CONTRACTOR'S OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES)

அட்டவணை-B, அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டம் மற்றும் நல்ல பொறியியல் நடைமுறைக்கு இணங்க, திறமையான மற்றும் போதுமான திறன் கொண்ட தொழிலாளர்கள் மற்றும் மேற்பார்வை பணியாளர்களைப் பயன்படுத்தி வேலையை நிறைவேற்றுதல்.

கட்டுமானத்தின் போது தொழிலாளர்கள், மூன்றாம் தரப்பினர் மற்றும் அருகிலுள்ள சொத்துக்களின் பாதுகாப்பிற்கு முழுப் பொறுப்பாக இருத்தல், மேலும் போதுமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் காப்பீட்டை பராமரித்தல் (பிரிவு 14 காண்க).

கட்டுமானத்தின் போது அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்து, அருகிலுள்ள சொத்துக்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் எந்த சேதத்திற்கும் பொறுப்பேற்று, அத்தகைய எந்த உரிமைகோரலிலிருந்தும் உரிமையாளர்களை பாதுகாத்தல்.

உரிமையாளர்களின் முன்கூட்டிய எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலின்றி முழு வேலையையும் வேறு தரப்பினருக்கு துணை ஒப்பந்தம் செய்யக்கூடாது; எனினும், ஒட்டுமொத்த பொறுப்பை ஒப்பந்தக்காரர் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் நிலையில், குறிப்பிட்ட தொழில்களுக்கான (எ.கா., மின் இணைப்பு, குழாய்) சிறப்பு துணை ஒப்பந்தக்காரர்களை ஈடுபடுத்துவதற்கு, வேறுவிதமாக ஒப்புக் கொள்ளப்படாத வரையில், இந்த ஒப்புதல் தேவையில்லை.

10. குறைபாடு பொறுப்புக் காலம் / உத்தரவாதம் (DEFECT LIABILITY / WARRANTY PERIOD)

கட்டிடத்தை உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைத்த நாளிலிருந்து 12 மாதங்களுக்குள் ("குறைபாடு பொறுப்புக் காலம்") தோன்றும் எந்த குறைபாடுகள், விரிசல்கள், கசிவு அல்லது கட்டமைப்பு/வேலைப்பாடு குறைபாடுகளையும் ஒப்பந்தக்காரர் தனது சொந்த செலவில் சரிசெய்ய பொறுப்பாவார், தவறான பயன்பாடு, இயற்கை பேரிடர் அல்லது இயல்பான தேய்மானத்தால் ஏற்படும் சேதம் தவிர.

இறுதி தவணையிலிருந்து ஒப்பந்த மதிப்பில் 1% பாதுகாப்பு/தடுப்புத் தொகையை உரிமையாளர்கள் தக்கவைத்துக் கொள்ளலாம். இத்தொகை, குறைபாடு பொறுப்புக் காலம் முடிவடைந்த நாளிலிருந்து 15 நாட்களுக்குள் உரிமையாளர்கள் குறிப்பிட்ட குறைபாடுகளை எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்காத பட்சத்தில் ஒப்பந்தக்காரருக்கு

முழுமையாக வெளியிடப்பட வேண்டும். எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டால், அறிவிக்கப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்வதற்கு நியாயமான தொகை மட்டும் தக்கவைக்கப்பட்டு, மீதமுள்ள தொகை உடனடியாக வெளியிடப்பட வேண்டும். ஒப்பந்தக்காரர் தடுப்புத் தொகைக்கு சமமான மதிப்புள்ள வங்கி உத்தரவாதத்தை வழங்கினால், முழுத் தொகையும் ஆரம்பத்திலேயே வெளியிடப்படலாம்.

11. தாமதம் மற்றும் நஷ்டஈடு (DELAY AND COMPENSATION - MUTUAL)

ஒப்பந்தக்காரர் நிறைவு தேதிக்குள் (பிரிவு 4 இன் கீழ் நீட்டிக்கப்படலாம்) திட்டத்தை நிறைவு செய்யத் தவறினால், தாமதத்தின் ஒவ்வொரு வாரம்/மாதத்திற்கும் ஒப்பந்த மதிப்பில் 1% வீதம், ஒப்பந்த மதிப்பில் அதிகபட்சம் 5% வரம்புக்கு உட்பட்டு, உரிமையாளர்களுக்கு நஷ்டஈடு செலுத்த ஒப்பந்தக்காரர் பொறுப்பாவார்; இது நஷ்டத்தின் உண்மையான முன்கணிப்பாகும், அபராதம் அல்ல.

ஒரு நிலையை சான்றளித்த (அல்லது பிரிவு 5 இன்படி சான்றளிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படும்) 15 நாட்களுக்குள் உரிமையாளர்களால் கட்டணம் செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், ஒப்பந்தக்காரர் அதற்கேற்ப நேர நீட்டிப்பிற்கு உரிமை பெற்றுள்ளார், மேலும் தாமதமான கட்டணத்திற்கு ஆண்டுக்கு 12% வட்டி வசூலிக்கலாம்.

மேலே உள்ள நஷ்டஈடு விதிகள் ஒவ்வொரு தரப்பினரின் தாமதத்திற்கான பிரத்யேக நிவாரணமாகும்; இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தாமதத்திற்காக வேறு எந்த மறைமுக அல்லது விளைவு இழப்பீடும் (consequential damages) கோரப்படாது.

உரிமையாளர்களால் தொடர்ச்சியாக 90 நாட்களுக்கு மேல் நிலுவைத் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், ஒப்பந்தக்காரர் பிரிவு 12 இன்படி வேலையை இடைநிறுத்தவோ அல்லது பிரிவு 17 இன்படி இந்த ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரவோ உரிமை பெற்றுள்ளார்.

12. ஒப்பந்தக்காரரால் வேலையை இடைநிறுத்துதல் (SUSPENSION OF WORK BY CONTRACTOR)

உரிமையாளர்கள் சான்றளிக்கப்பட்ட ஒரு தவணையை செலுத்த வேண்டிய நாளிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் செலுத்தத் தவறினால், ஒப்பந்தக்காரர் 7 நாட்கள் முன்னறிவிப்புடன் தளத்தில் வேலையை இடைநிறுத்தலாம்.

இத்தகைய இடைநிறுத்தலின் காலம் நிறைவு தேதியிலிருந்து தானாகவே நீட்டிக்கப்படும், மேலும் இடைநிறுத்தலால் ஏற்படும் நியாயமான கூடுதல் செலவுகளை (தள பாதுகாப்பு, மறு-அணிதிரட்டல்) கோர ஒப்பந்தக்காரர் உரிமை பெற்றுள்ளார்.

நிலுவைத் தொகை, பொருந்தும் வட்டியுடன் சேர்த்து, முழுமையாக செலுத்தப்பட்ட 7 நாட்களுக்குள் ஒப்பந்தக்காரர் வேலையை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும்.

13. விலை உயர்வு / செலவு மாறுபாடு (PRICE ESCALATION)

இந்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட்ட நாளிலிருந்து, அரசு அறிவித்த விலைப் பட்டியல்கள் அல்லது பிரதான பொருள் சப்ளையர்களின் விலைப்பட்டியல்களின்படி, சிமெண்ட், எஃகு (steel) அல்லது பிற முக்கிய கட்டுமானப் பொருட்களின் விலை 10%-க்கு மேல் உயர்ந்தால், ஒப்பந்தக்காரர் அத்தகைய கூடுதல் செலவை ஆவணச் சான்றுகளுடன் உரிமையாளர்களிடம் கோர உரிமை பெற்றுள்ளார்.

இந்த ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடப்பட்ட பின்னர் புதிதாக விதிக்கப்படும் அல்லது அதிகரிக்கப்படும் GST அல்லது பிற அரசு வரிகள்/கட்டணங்களின் தாக்கம் உரிமையாளர்களால் கூடுதலாக ஏற்கப்பட வேண்டும்.

14. காப்பீடு (INSURANCE)

ஒப்பந்தக்காரர், திட்டத்தின் காலம் முழுவதும், கட்டுமானத்தில் உள்ள கட்டிடம், மூன்றாம் தரப்பு பொறுப்பு மற்றும் தனது தொழிலாளர்களை உள்ளடக்கிய Contractor's All Risk (CAR) காப்பீட்டுத் திட்டம் மற்றும் தொழிலாளர் இழப்பீட்டு காப்பீட்டுத் திட்டத்தை தனது சொந்த செலவில் எடுத்து பராமரிக்க வேண்டும், மேலும் கோரிக்கையின் பேரில் அத்தகைய திட்டங்களின் நகல்களை உரிமையாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.

15. எதிர்பாராத சூழ்நிலைகள் (FORCE MAJEURE)

இயற்கை பேரிடர், தீ, வெள்ளம், நிலநடுக்கம், தொற்றுநோய்/பெருந்தொற்று, போர், கலகம், வேலைநிறுத்தம், பணிநிறுத்தம் அல்லது அரசாங்க நடவடிக்கை/கட்டுப்பாடு உள்ளிட்ட, தனது நியாயமான கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலைகளால் ஏற்படும் இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழான கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் ஏற்படும் தோல்வி அல்லது தாமதத்திற்கு எந்த தரப்பினரும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள், பாதிக்கப்பட்ட தரப்பினர் மற்ற தரப்பினருக்கு உடனடியாக அறிவித்து, அத்தகைய நிகழ்வின் விளைவைத் தணிக்க நியாயமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். செயல்பாட்டிற்கான நேரம் அத்தகைய நிகழ்வின் காலத்திற்கு சமமான காலத்திற்கு நீட்டிக்கப்படும்.

எந்தவொரு Force Majeure நிகழ்வும் தொடர்ச்சியாக 90 நாட்களுக்கு மேல் நீடித்தால், எந்த தரப்பினரும் மற்ற தரப்பினருக்கு நஷ்டஈடு எதுவும் இல்லாமல் எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு மூலம் இந்த ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரலாம்; இதுபோன்ற சூழலில் ஒப்பந்தக்காரர் அதுவரை நிறைவு செய்யப்பட்டு சான்றளிக்கப்பட்ட வேலைக்கான கட்டணத்தைப் பெறுவார்.

16. மாற்றம் / நோக்கத்தில் மாறுபாடு (VARIATION / CHANGE IN SCOPE)

வேலையின் நோக்கம் அல்லது அட்டவணை-B இல் ஏதேனும் மாற்றம், சேர்க்கை, நீக்கம் அல்லது மாறுபாடு, திருத்தப்பட்ட நோக்கம், செலவு தாக்கம் (ஏதேனும் இருந்தால்) மற்றும் நேரதாக்கத்தை (ஏதேனும் இருந்தால்) பதிவு செய்யும் இரு தரப்பினரும் கையொப்பமிட்ட எழுத்துப்பூர்வ மாற்ற ஆணையின் மூலம் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும்.

17. ஒப்பந்த முடிவு (TERMINATION)

17.1 ஒப்பந்தக்காரரின் மீறல் காரணமாக உரிமையாளர்களால் முடிவு: ஒப்பந்தக்காரர் இந்த ஒப்பந்தத்தின் குறிப்பிடத்தக்க மீறலைச் செய்து, மீறலைக் குறிப்பிடும் எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பைப் பெற்ற 45 நாட்களுக்குள் அதை சரிசெய்யத் தவறினால், உரிமையாளர்கள் 15 நாட்கள் எழுத்துப்பூர்வ அறிவிப்பு மூலம் இந்த ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரலாம்.

17.2 உரிமையாளர்களின் தொடர் கட்டண இயலாமை காரணமாக ஒப்பந்தக்காரரால் முடிவு: பிரிவு 12 இன் கீழ் வேலை இடைநிறுத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து 45 நாட்களுக்கு மேல் நிலுவைத் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால், ஒப்பந்தக்காரர் இந்த ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரலாம். இதுபோன்ற சூழலில் ஒப்பந்தக்காரர் (அ) நிறைவு செய்யப்பட்டு சான்றளிக்கப்பட்ட அனைத்து வேலைக்கும், (ஆ) தளத்திலிருந்து விலகுவதற்கான நியாயமான ஏற்பாட்டு (demobilisation) செலவுகளுக்கும், மற்றும் (இ) மீதமுள்ள ஒப்பந்த மதிப்பில் 5% க்கு சமமான, எதிர்பார்க்கப்பட்ட லாப இழப்பீட்டிற்கும் உரிமை பெற்றுள்ளார்.

17.3 வசதிக்காக உரிமையாளர்களால் முடிவு (Termination for Convenience): ஒப்பந்தக்காரரின் மீறல் இல்லாமல், உரிமையாளர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி 30 நாட்கள் முன்னறிவிப்புடன் இந்த ஒப்பந்தத்தை முடிவுக்குக் கொண்டுவரலாம்; இதுபோன்ற சூழலில், நிறைவு செய்யப்பட்ட வேலைக்கான கட்டணத்துடன் கூடுதலாக, மீதமுள்ள ஒப்பந்த மதிப்பில் 10% க்கு சமமான தொகையை இழப்பீடாக ஒப்பந்தக்காரருக்கு உரிமையாளர்கள் செலுத்த வேண்டும்.

17.4 எந்தவொரு முடிவின் போதும், ஒப்பந்தக்காரர் தளத்தை, பொருட்கள், வரைபடங்கள் மற்றும் நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கும் வேலையுடன் சேர்த்து, ஒழுங்கான முறையில் உரிமையாளர்களிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும், 17.1 இன் கீழ் உரிமையாளர்களுக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகைகள் (பொருந்தினால், நஷ்டஈடு உட்பட) கழிக்கப்பட்ட பின்னர்.

18. பொறுப்பு வரம்பு (LIMITATION OF LIABILITY)

மோசடி, வேண்டுமென்றே செய்யப்பட்ட தவறு அல்லது கடுமையான அலட்சியம் (gross negligence) தவிர்த்து, இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ் ஒப்பந்தக்காரரின் மொத்த பொறுப்பு (நஷ்டஈடு, இழப்பீடு உள்ளிட்டு) ஒப்பந்த மதிப்பைத் தாண்டாது.

எந்த தரப்பினரும் மறைமுக, தற்செயலான அல்லது விளைவு இழப்புகளுக்கு (indirect, incidental or consequential losses) பொறுப்பாக மாட்டார்கள்.

19. இழப்பீடு (INDEMNITY - MUTUAL)

19.1 ஒப்பந்தக்காரரின் இழப்பீடு: (அ) ஒப்பந்தக்காரரால் சட்டப்பூர்வ கடமைகள் (தொழிலாளர் சட்டம், பாதுகாப்பு, தனது சொந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான GST/வரி இணக்கம்) மீறப்படுவதால், (ஆ) தொழிலாளர்கள் அல்லது மூன்றாம் தரப்பினருக்கு ஏற்படும் காயத்தால், அல்லது (இ) கட்டுமானத்தின் போது அருகிலுள்ள சொத்திற்கு ஏற்படும் சேதத்தால் ஏற்படும் இழப்புகள், உரிமைகோரல்கள், சேதங்கள், அபராதங்கள் மற்றும் செலவுகளிலிருந்து, உரிமையாளர்களின் சொந்த தவறினால் ஏற்படும் அளவிற்கு தவிர, ஒப்பந்தக்காரர் உரிமையாளர்களை இழப்பீடு செய்து பாதுகாக்க வேண்டும்.

19.2 உரிமையாளர்களின் இழப்பீடு: (அ) அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தின் பட்டியத்தில் உள்ள குறைபாடு, (ஆ) தேவையான ஒப்புதல்கள்/அனுமதிகளைப் பெறாதது அல்லது தவறான தகவல் வழங்கியது, (இ) தளத்தை நேரத்திற்குள் ஒப்படைக்காதது, அல்லது (ஈ) உரிமையாளர்களின் எழுத்துப்பூர்வ அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றியதால் ஒப்பந்தக்காரருக்கு ஏற்படும் இழப்புகள், உரிமைகோரல்கள் மற்றும் செலவுகளிலிருந்து, ஒப்பந்தக்காரரின் சொந்த தவறினால் ஏற்படும் அளவிற்கு தவிர, உரிமையாளர்கள் ஒப்பந்தக்காரரை இழப்பீடு செய்து பாதுகாக்க வேண்டும்.

20. உரிமையாளர்களுக்கிடையேயான புரிதல் (CONFIDENTIALITY AND UNDERSTANDING BETWEEN OWNERS)

நிறைவு செய்யப்பட்ட கட்டிடத்தை விற்பனை செய்தல், விலை நிர்ணயம் மற்றும் விற்பனை வருவாய்/லாபத்தை பகிர்ந்தளித்தல் தொடர்பான அனைத்து முடிவுகளும் உரிமையாளர்களால் ஒருமித்த கருத்தில் (அல்லது 5 உரிமையாளர்களில் 3 பேரின் பெரும்பான்மையால், உரிமையாளர்களிடையே தனித்தனியாக எழுத்துப்பூர்வமாக ஒப்புக் கொள்ளப்படலாம்) கூட்டாக எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று உரிமையாளர்கள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர். இந்த

ஒப்பந்தம் உரிமையாளர்களின் தமக்கிடையேயான உரிமைகளை நிர்வகிக்காது என்பதை உரிமையாளர்கள் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர்; லாபப் பகிர்வு, முடிவெடுத்தல் மற்றும் ஒரு உரிமையாளரின் வெளியேறுதல் தொடர்பான தகராறுகளைத் தவிர்ப்பதற்காக, இதை ஒரு கூட்டாண்மை பத்திரம், LLP ஒப்பந்தம் அல்லது புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மூலம் தனித்தனியாக ஆவணப்படுத்த வேண்டும்.

21. தகராறு தீர்வு மற்றும் நடுவர் மன்றம் (DISPUTE RESOLUTION AND ARBITRATION)

இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பாக அல்லது எழும் எந்த தகராறும் தரப்பினருக்கிடையே ஏற்பட்டால், தரப்பினர்கள் முதலில் 15 நாட்களுக்குள் பரஸ்பர விவாதத்தின் மூலம் அதை நல்லிணக்கமாகத் தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும்.

நல்லிணக்க தீர்வு தோல்வியடைந்தால், நடுவர் மற்றும் சமரச சட்டம், 1996 (திருத்தப்பட்டவாறு) இன்படி தரப்பினரால் பரஸ்பரமாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தனி நடுவரிடம் தகராறு அனுப்பப்பட வேண்டும். நடுவர் மன்றத்தின் இருக்கை மற்றும் இடம் கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு ஆகும், நடுவர் மன்ற மொழி ஆங்கிலம் ஆகும். நடுவரின் தீர்ப்பு தரப்பினருக்கு இறுதியானதாகவும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாகவும் இருக்கும்.

மேலே உள்ள நடுவர் மன்ற விதிக்கு உட்பட்டு, இந்த ஒப்பந்தம் தொடர்பான விஷயங்கள் மீது மதுரை மற்றும் சென்னை, தமிழ்நாடு நீதிமன்றங்கள் மட்டுமே பிரத்யேக அதிகார வரம்பைக் கொண்டிருக்கும்.

22. முத்திரைத் தீர்வை மற்றும் பதிவு (STAMP DUTY AND REGISTRATION)

இந்திய முத்திரைத் தீர்வைச் சட்டம், 1899 தமிழ்நாட்டில் பொருந்தும்படி (மற்றும் தமிழ்நாடு முத்திரைத் தீர்வைச் சட்டம் / அதன் கீழான அறிவிப்புகள்) பரிந்துரைக்கப்பட்ட பொருத்தமான மதிப்புள்ள நீதித்துறை அல்லாத முத்திரைத் தாளில் இந்த ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும், இதற்கான முத்திரைத் தீர்வை உரிமையாளர்களால் ஏற்கப்பட வேண்டும். ஒப்பந்தக்காரருக்கு ஏதேனும் மேம்பாட்டு உரிமைகள், பவர் ஆஃப் அட்டர்னி அல்லது உடைமை-தொடர்பான உரிமைகள் வழங்கப்படும் பட்சத்தில் குறிப்பாக, தற்போதைய உண்மைகளின் அடிப்படையில் இந்த ஒப்பந்தத்தை துணை பதிவாளர் முன் பதிவு செய்ய வேண்டுமா என்பது குறித்து தரப்பினர்கள் பொருத்தமான சட்ட ஆலோசனையைப் பெற வேண்டும்.

23. முழுமையான ஒப்பந்தம், திருத்தம் மற்றும் பிரிக்கக்கூடிய தன்மை (ENTIRE AGREEMENT, AMENDMENT AND SEVERABILITY)

அட்டவணைகளுடன் சேர்ந்து இந்த ஒப்பந்தம், இதன் பொருள் தொடர்பாக தரப்பினருக்கிடையேயான முழுமையான ஒப்பந்தத்தை உருவாக்குகிறது, மேலும் இது வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்துப்பூர்வமாகவோ இருந்த முந்தைய அனைத்து விவாதங்கள், புரிதல்கள் அல்லது ஒப்பந்தங்களை மேலெழுதுகிறது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் எந்த விதியிலும் ஏற்படும் மாற்றம், திருத்தம் அல்லது விலக்கல், அனைத்து தரப்பினராலும் எழுத்துப்பூர்வமாக கையொப்பமிடப்பட்டு செய்யப்படாத வரையில் நடைமுறைக்கு வராது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் எந்த விதியும் செல்லுபடியாகாதது அல்லது அமல்படுத்த முடியாதது என்று கருதப்பட்டால், மீதமுள்ள விதிகள் முழு அமலிலும் தொடர்ந்து இருக்கும்.

24. அறிவிப்புகள் (NOTICES)

இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழான அனைத்து அறிவிப்புகளும் எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும், மேலும் மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தரப்பினரின் முகவரிகளுக்கு பதிவு தபால்/வேக தபால்/மின்னஞ்சல் மூலம் அல்லது

காலத்திற்குக் காலம் எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படும் வேறு எந்த முகவரிக்கும் ஒப்புகைப்பட்டியலுடன் அனுப்பப்பட வேண்டும்.

அட்டவணை-A: அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தின் விவரம் (SCHEDULE-A: DESCRIPTION OF THE SCHEDULED PROPERTY)

தமிழ்நாடு, [கிராமம்], [தாலுகா], [மாவட்டம்] இல் அமைந்துள்ள, சர்வே எண் [____], துணைப் பிரிவு எண் [____] கொண்ட, [____] பதிவு மாவட்டம் மற்றும் [____] துணை பதிவு மாவட்டத்திற்குள் அடங்கிய, [____] சதுர அடி / செண்ட் / ஏக்கர் அளவுள்ள, பின்வருமாறு எல்லைக்குட்பட்ட நிலம் முழுவதும்:

வடக்கு: [____] தெற்கு: [____] கிழக்கு: [____] மேற்கு: [____]

[____] தேதியிட்ட விற்பனை பத்திரம் மூலம் பெறப்பட்டு, தமிழ்நாடு [____] துணை பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆவண எண் [____] / 20[____] ஆக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட சொத்தில் மற்றும் இறுதி விற்பனை வருவாய்/லாபத்தில் ஒவ்வொரு உரிமையாளரின் பங்கு: உரிமையாளர் 1 - [20]%; உரிமையாளர் 2 - [20]%; உரிமையாளர் 3 - [20]%; உரிமையாளர் 4 - [20]%; உரிமையாளர் 5 - [20]% (அல்லது மேலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளபடி வேறு விதமாக ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டால்).

அட்டவணை-B: கட்டிட விவரக்குறிப்புகள் (SCHEDULE-B: BUILDING SPECIFICATIONS)

- கட்டமைப்பு வகை: [எ.கா., RCC அமைப்பு, G+1/G+2, சுமை-தாங்கும் வகை பொருந்தும்படி]
- கட்டப்பட்ட பரப்பளவு: [____] சதுர அடி
- அடித்தளம்: [____]
- தரை அமைப்பு: [எ.கா., வாழ்விடம்/படுக்கையறைகளில் விட்ரிஃபைட் டைல்ஸ், குளியலறை/பால்கனியில் சறுக்கு தடுப்பு டைல்ஸ்]
- கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள்: [பொருள் மற்றும் நிறுவனம்/தயாரிப்பு]
- மின் இணைப்பு: [வயரிங் நிறுவனம், புள்ளிகளின் எண்ணிக்கை, பொருத்துதல்கள்]
- குழாய் மற்றும் சுகாதார பொருத்துதல்கள்: [நிறுவனம்/தயாரிப்பு, CP பொருத்துதல்கள்]
- வண்ணப்பூச்சு: [உள்/வெளி, நிறுவனம், பூச்சுகளின் எண்ணிக்கை]
- சமையலறை: [கிராண்ட்/கவுண்டர் விவரக்குறிப்புகள், சிங்க்]
- வளாக சுவர் / வாயில்: [நோக்கத்தில் சேர்க்கப்பட்டால்]
- நீர்ப்புகா மற்றும் மொட்டை மாடி சிகிச்சை: [____]
- தரப்பினரால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்ட மற்ற குறிப்பிட்ட பொருத்துதல்கள்/நிறுவனங்கள்: [____]

அட்டவணை-C: கட்டண அட்டவணை (SCHEDULE-C: PAYMENT SCHEDULE)

நிலை	ஒப்பந்த மதிப்பின் %	தொகை (₹)
ஒப்பந்தம் கையொப்பமிடும் போது / முன்பணம்	[10]%	[____]
அடித்தளம் நிறைவடையும் போது	[15]%	[____]
தரைத்தள கூரை ஸ்லாப் (RCC) நிறைவடையும் போது	[20]%	[____]
செங்கல்/பிளாக் வேலை மற்றும் பூச்சு நிறைவடையும் போது	[20]%	[____]
மின் இணைப்பு/குழாய் முதல் நிலை மற்றும் தரை அமைப்பு நிறைவடையும் போது	[15]%	[____]
வண்ணப்பூச்சு, பொருத்துதல்கள் மற்றும் முடிவு நிறைவடையும் போது	[15]%	[____]
இறுதி ஒப்படைப்பின் போது (குறைபாடு பொறுப்புக் காலத்திற்குப் பின் அல்லது வங்கி உத்தரவாதத்திற்கு எதிராக வெளியிடப்படும் தடுப்புத் தொகை)	[5]%	[____]

சாட்சியாக (IN WITNESS WHEREOF)

மேலே முதலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நாள், மாதம் மற்றும் ஆண்டில், பின்வரும் சாட்சிகளின் முன்னிலையில், இதில் உள்ள தரப்பினர்கள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் முழு சுய நினைவுடன் தங்கள் கையொப்பங்களை இட்டுள்ளனர்.

உரிமையாளர்கள் (முதல் தரப்பினர்)

உரிமையாளர் 1

பெயர் (Name):

ஆதார் எண் (Aadhar):

தேதி & இடம் (Date & Place):

உரிமையாளர் 2

பெயர் (Name):

ஆதார் எண் (Aadhar):

தேதி & இடம் (Date & Place):

உரிமையாளர் 3

பெயர் (Name):

ஆதார் எண் (Aadhar):

தேதி & இடம் (Date & Place):

உரிமையாளர் 4

பெயர் (Name):

ஆதார் எண் (Aadhar):

தேதி & இடம் (Date & Place):

உரிமையாளர் 5

பெயர் (Name):

ஆதார் எண் (Aadhar):

தேதி & இடம் (Date & Place):

ஒப்பந்தக்காரர் (இரண்டாம் தரப்பினர்)

A1 Construction சார்பாக, அதன் இயக்குநர் & உரிமையாளர் மூலம் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்பட்டது.

பெயர் (Name):

ஆதார் எண் (Aadhar):

தேதி & இடம் (Date & Place):

சாட்சிகள் (WITNESSES)

1. பெயர்: _____ கையொப்பம்: _____ முகவரி: _____

2. பெயர்: _____ கையொப்பம்: _____ முகவரி: _____